NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Bài tập PA1

Hạn nộp: 12/10-17/10

Tổng điểm: 45 điểm

Đây là bài tập dự án được nộp theo từng nhóm.

Nhóm cần hoàn thành và nộp các tài liệu sau:

a -- Kế hoạch dự án (20 điểm)

Bạn được yêu cầu soạn thảo phiên bản ban đầu của kế hoạch dự án. Sau khi nộp phiên bản này, các trợ giảng (TA) sẽ xem xét và cung cấp phản hồi. Dựa trên phản hồi, nhóm sẽ cập nhật và nộp lại trong bài tập tiếp theo (PA2).

Tài liệu kế hoạch dự án tuân theo mẫu được cung cấp trên Moodle. Kế hoạch cần tuân theo kế hoạch tổng thể được trình bày chi tiết trong LN03 – Project Assignments (hoặc theo hướng dẫn của giảng viên phụ trách).

Trong PA1 này, kế hoạch dự án KHÔNG bắt buộc phải hoàn chỉnh đầy đủ trong giai đoạn Inception. Thay vào đó, nhóm NÊN điền các thông tin phù hợp cho các mục sau:

- 1. Introduction: viết ngắn gọn.
- 2. Project Overview (và các tiểu mục): viết ngắn gọn.
- 3. Project Organization (và các tiểu mục).
- 4.2 Project Plan (và các tiểu mục).
- 4.3 Project Monitoring and Control: thực hiện các mục 4.3.1 và 4.3.3. Tạm thời để trống mục 4.3.2.

Khi sử dụng mẫu, hãy nhớ xóa [phần chữ màu xanh in nghiêng] và thay bằng nội dung của nhóm ở định dạng bình thường (màu đen, kiểu chữ thường, phông Times New Roman cỡ 10). Đối với các mục khác, xóa phần chữ màu xanh và để trống.

Đối với mục 4.2, cần đảm bảo nội dung nhất quán với các Sprint/Iteration được quy định trong LN03 – Project Assignments và lịch dự án của nhóm:

- Mục 4.2.1: mỗi dự án sẽ có 3 giai đoạn (Inception, Elaboration và Construction) và 5 Iteration/Sprint.
- Mục 4.2.2: xác định số lượng bản build sẽ tạo ra để kiểm thử và thời điểm tạo các bản build đó.
- Mục 4.2.3: trình bày chi tiết các giai đoạn và iteration/sprint theo bài giảng LN03 – Project Assignments. Sử dụng MS Project để lập lịch và sao chép lịch vào mục này. MS Project cung cấp lịch tổng thể của dự án, bao gồm các giai đoạn, sprint và các nhiệm vụ chính cần thực hiện. Bạn cũng cần phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm. Lịch này có thể được thay đổi trong tương lai. Đối với mỗi sprint, sử dụng JIRA để lập lịch các nhiệm vụ và theo dõi tiến độ của chúng.

Lưu ý quan trọng: bạn cần viết kế hoạch theo đúng dự án của nhóm. Không sử dụng những nội dung có sẵn trong mẫu nếu các nội dung đó không phản ánh kế hoạch dự án của bạn. Ví dụ, người kiểm thử (tester) của nhóm không nhất thiết phải có toàn bộ các trách nhiệm được nêu trong mẫu; vì vậy, hãy xóa những trách nhiệm không phù hợp.

b -- Tài liệu Vision (20 điểm)

Chuẩn bị phiên bản ban đầu của tài liệu Vision cho dự án của nhóm bằng cách sử dụng mẫu tài liệu Vision được cung cấp trên Moodle.

Cố gắng điền tất cả các mục bằng những thông tin mà nhóm hiện có tại thời điểm này, nhưng không bắt buộc phải hoàn thiện đầy đủ tài liệu.

Tương tự như kế hoạch dự án, nhóm sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu Vision sau bài tập này.

c -- Báo cáo hằng tuần (5 điểm)

Chuẩn bị hai báo cáo hằng tuần cho hai tuần trong giai đoạn Inception (Sprint 1). Điền vào mẫu các thông tin được yêu cầu.

Nộp bài

Bạn phải sao chép tất cả tài liệu vào thư mục có tên PA1-Group[Groped] và nén toàn bộ thư mục thành tệp ZIP/RAR.

Ví dụ: PA1-Group01.zip

Tiêu chí chấm điểm

Bài tập sẽ được chấm dựa trên mức độ nhóm chuẩn bị tốt các tài liệu được yêu cầu với lượng thông tin còn hạn chế mà nhóm có tại thời điểm này. Các tiêu chí bao gồm:

- Cách viết tiếng Anh: rõ ràng, dễ hiểu và ít lỗi.
- Văn bản, sơ đồ và biểu đồ được định dạng tốt.
- Bao gồm những thông tin mà nhóm hiện có tại thời điểm này, chẳng hạn như mô tả vấn đề của dự án, mục tiêu dự án, mô tả dự án, thông tin nhóm, v.v. Đối với tài liệu Vision, cần có các tính năng sản phẩm ở mức cao và các yêu cầu phi chức năng. Bạn cũng cần mô tả người dùng là ai và vì sao họ cần giải pháp mà nhóm đề xuất (problem statement).